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1 Gjennomført arbeid

I mars gjekk arbeidet med det lulesamiske leksikonet vidare, og mange opne
normeringsspørsmål kring nordsamisk vart avklara. Vi har laga ein fyrste prototyp av ein
samisk orddelar, og korpusinnsamlinga har gått vidare, med både framsteg og baksteg.
Arbeidet har vore fordelt på desse hovudpunkta:

• tekstinnsamling: diskusjonen med I#ut+grafisk partnar gjekk vidare, dårlegare og
dårlegare. Som eg alt har rapportert direkte, vil dei ikkje gje oss dei einaste filene
dei har, og vil ha - etter vår meining - grovt overbetalt for å konvertera filene dei har
til noko som vi kan bruka. Argumenta dei har for ikkje å gje filene sine til oss, held
ikkje, anna enn at det er eit prinsipp for dei. Derimot er andre forlag meir positive enn
vi hadde venta oss, og både Áššu og Min Áigi er meir eller mindre klare til å gje oss
tekstar i massevis.

• korpusorganisering: meir arbeid med forfining og feilretting av verktya våre - dei blir
stadig betre!

• Lingvistisk arbeid:
• lulesamisk: i mars vart det lulesamiske leksikonet bygt ut vidare, og er no på drygt

18 000 ord + namn.
• nordsamisk: nye ord vart lagt til, og vi har oppdatert normeringsdokumentet vårt

med alle vedtak frå det siste SGL-møtet, samt frå tidlegare møte så langt det er
relevant for arbeidet vårt.

• namneleksikon: arbeidet med å utvikla risten.no for formåla til Divvun-prosjektet
har gått vidare, og den grunnleggjande infrastrukturen for å støtta fleire parallelle
termsamlingar og ordbøker er no på plass, og fungerer. Det står framleis att ein god
del koding før vi har noko som kan visast fram, men det går framover.

• Stavekontroll: ingen ting i mars heller, vi prioriterer arbeided med den fleirspråklege
namnebasen (inkl. risten.no) før vi går vidare med stavekontrollar (det er Tomi som
skal gjera meirparten av arbeidet med begge).

• Orddeling: på tampen av mars dukka det opp fleire spørsmål kring orddeling i
samband med utlysinga av delar av prosjektet. Desse spørsmåla spora oss, og
ikkje minst Trond frå Universitetsprosjektet, til å laga ein avstavingsmodul som
gjev alle potensielle orddelingspunkt i samiske ord. Det står enno att litt arbeid
før orddelinga er heilt korrekt, men alt no er det mogleg å dela ord på ei av sidene
til Universitetsprosjektet. Med dette arbeidet kan vi no anten pakka inn vår eigen
språkteknologi til ein ferdig orddelar, eller vi kan generera data som andre kan bruka
til å laga ein eigen orddelar ut i frå.

• Utlysing av delar av prosjektet: i mars har arbeidet med utlysinga konsentrert seg
på å svara på spørsmål frå interesserte firma. Til no er det berre eitt firma som har
kome med spørsmål. Det er heilt i det uvisse om det er fordi dei andre firmaa har all
informasjon dei treng, eller fordi dei ikkje er interesserte. 18. april veit vi svaret.
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2 Framdrift

Prosjektet har i all hovudsak gått fint framover i mars.
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